

137 团 2023 年兴边富民行动项目 实施方案

为进一步深入贯彻落实国家、兵团关于财政衔接的政策方针，充分调动团场职工群众巩固脱贫成果的积极性，实现团场连队持续稳定发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。一三七团认真组织相关部门调研调查，经连队四议两公开、团场兴边富民行动领导小组会议通过，拟实施铸牢中华民族共同体意识系统工程 137 团兴边富民行动示范团场标准化生猪养殖区建设项目，为贯彻落实好项目实施全过程监督管理，特制定项目实施方案：

一、基本原则

围绕一三七团高质量推进兴边富民行动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，进一步铸牢中华民族共同体意识。以发展乡村特色产业，增强内生发展能力为重点，支持兴边富民行动、乡村振兴重点帮促连队和低收入各族职工群众农户同步基本实现现代化行动，推动更多低收入群体迈入中等收入群体行列。

二、项目名称

铸牢中华民族共同体意识系统工程 137 团兴边富民行动示范团场标准化生猪养殖区建设项目

三、项目库编码

5700001503967624

四、建设性质

新建项目

五、建设类别

产业发展类

六、项目建设地点

第七师一三七团六连

七、项目建设单位及法人

第七师一三七团农业发展服务中心 蔡永权

八、项目建设内容及规模

新建育肥猪养殖场 1 座及办公配套设施

九、建设起止年限

2023 年 4 月至 2023 年 11 月

十、受益对象

一三七团各民族职工群众

十一、项目建设的必要性

六连大棚位于团部东南 5 千米处。六连是兵团第一批“生态文明连队”，是一个以大田作物种植为主，蔬菜种植为辅的单位。2021 年，耕地面积 496.09 公顷大棚 137 座。总户数 182 户，总人口 494 人。职工 160 人。牲畜存栏 2518 头（只），家禽 2517 羽，肉类总产 51.03 吨，居民人均可支配收入 30042 元。

该项目的实施有利于边境团场调整经济结构，能够进一步推动边境团场畜禽养殖产业健康发展，有利于边境职工群众发展生产、增加收入，对进一步补全建强产、屠、消产业链奠定坚实基础；有利于坚定边境职工群众传承兵团精神、扎根奉献边疆的信心，不断铸牢中华民族共同体意识；可提供就业岗位，增加收入，畜禽粪污可以得到科学规范处理并还之于田，拓新循环农业发展方式，实现绿色生态发展。

十二、项目预期效益分析

该项目的实施一是有利于边境团场调整经济结构，能够进一步推动边境团场畜禽养殖产业健康发展，有利于边境职工群众发展生产、增加收入，对进一步补全建强产、屠、消产业链奠定坚实基础；二是有利于促进边境团场与周边县市协调发展，有利于坚定边境职工群众传承兵团精神、扎根奉献边疆的信心，不断铸牢中华民族共同体意识；三是项目建成后可提供 20 个就业岗位，人均月工资 3000 元左右，一年可增加收入 3 万元，畜禽粪污可以得到科学规范处理并还之于田，拓新循环农业发展方式，实现绿色生态发展，还有可能发展养殖饲料种植订单，带动更多职工群众增收四是团场已落地的一家生猪养殖跟一家屠宰企业有发展产销一体化示范项目的愿景，对养殖小区均有经营的意愿，可降低资产闲置风险，实现经济高质量发展目标；五是养殖产业与种植产业可以有机结合，拓新循环农业发展方式，实现绿色生态发展。

十三、项目实施管理

（一）项目选择。社会管理综合治理办公室和经济发展办公室、农业发展服务中心根据年度兴边富民行动实际到位资金情况，联合相关部门谋划研究相关项目，并从兴边富民行动项目库中择优选择项目。

（二）实地勘察。社会管理综合治理办公室会同经济发展办公室、财政所、农业发展服务中心、师市自然资源局一三七团分局、项目实施地点单位实地了解项目基本情况、投资规模、前期准备、项目绩效、带动农户等情况。

（三）项目立项。根据实地了解情况，按兴边富民行动衔接资金的管理原则和分配依据，经团兴边富民行动领导小组研究，明确建设内容、建设期限、绩效目标等内容。

（四）项目具体实施。

1. 项目实施管理。严格按照实施方案组织项目实施，建设规模变更幅度超过批复规模的10%以上，建设内容作较大调整的应按照程序报请师市相关审批部门进行变更。

2. 兴边富民行动项目资金使用中属于政府采购、招投标和政府购买服务范围的，应当按照政府采购、招投标和政府购买服务等有关规定执行。

3. 项目实施与验收。项目单位在接到项目计划文件后按要求抓紧组织实施，并做好项目实施记录、现场照片，保存好支出票据、建立项目档案，对项目实施情况跟踪检查。项目实施完成后，实施部门（农业发展服务中心）组织质监站、

施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位对照项目实施要求进行项目完工验收。

4. 项目竣工验收，项目完工后，实施部门（农业发展服务中心）在自查自验收的基础上，提交竣工验收报告，由师市相关部门、团场相关部门对项目进行竣工验收，并出具竣工坚定书。

5. 项目资产管理。项目竣工后形成的资产要按照兵团有关规定，及时做好资产确权，资产后续管护，收益分配，通过和连队个人签订承包合同或者招标、邀请等方式引进企业进行市场化管理。

十四、项目利益联结机制

本项目完成后，固定资产划拨至一三七团六连，通过招标、邀请等方式引进企业进行市场化管理。就业岗位优先为低收入各民族群众提供增加收入，鼓励养殖户与合作社长期签订种植订单，实现长期的稳定收益。租赁费用于发集体经济和扶贫帮困等一般公益性开支。

新疆生产建设兵团第七师一三七团

社会管理综合治理办公室

2022年8月6日

